



INFORME FINAL

PER / 77603 / LXIV B

PERÚ – AMÉRICA

**MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
SOSTENIBLE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
MOLINOS**



PER / 77603 / LXIV B	Orden: 214	Localidad: JUNIN
<hr/>		
<u>TÍTULO DEL PROYI</u>	MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MOLINOS	
<u>IMPORTE TOTAL</u>	84.208,00 €	
<u>AL FRENTE DEL PROYECTO</u>	CARITAS ARCHIDIOCESANA DE HUANCAYO	
<u>BENEFICIARIOS</u>	DIRECTOS: 248	
	MUJERES: 160	
	HOMBRES: 88	

Introducción del proyecto:

El Distrito de Molinos está en la provincia de Jauja, departamento de Junín y se encuentra ubicado a una altitud de 3.430 m.s.n.m. La esperanza de vida al nacer es de 69 años y la desnutrición crónica, es del 39%. La zona donde se desarrolla el proyecto ha sido abandonada por los gobiernos locales y el nacional, desde antes del conflicto armado interno que sacudió a Perú durante 20 años, y que tuvo a Junín como uno de los departamentos más golpeados por el terrorismo.

Las condiciones geográficas, el tipo de suelo, la geografía y la topografía han contribuido a que la producción agropecuaria de la zona sea de subsistencia.

La población destinataria está compuesta por 62 familias campesinas pobres o pobres extremas, (un total de 248 personas). Se han priorizado a las encabezadas por mujeres y familias numerosas con niños menores de 5 años, que reúnen múltiples vulnerabilidades.

El socio local, Caritas Huancayo, es una institución de la iglesia católica fundada en 1994 para trabajar por el desarrollo humano integral de los más pobres, teniendo presente los principios cristianos de justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana. Con el presente proyecto se ha buscado trabajar en cuatro problemas identificados, que son los siguientes:

- 1) Insuficientes condiciones de producción agropecuaria y nutrición en las familias con niños menores de 5 años.
- 2) Altos índices de iniquidades de género, y, como consecuencia, un alto grado de violencia hacia las mujeres, niñas y niños.
- 3) Frágil estructura organizativa y de representación ante las instancias competentes del Estado.
- 4) Practicas inadecuadas de salud y nutrición.

Manos Unidas, ha contribuido con un 84%, en las partidas de equipos, personal, servicios técnicos, viajes, funcionamiento y evaluación. El aporte local del socio local ha sido de un 12%, en equipos, personal, viajes y funcionamiento. La Municipalidad de Molinos ha aportado un 4 % en la partida equipos.

Fecha de inicio y finalización del proyecto:

Fecha de inicio: 09 / 06 / 2023

Fecha en la que se da por terminado el proyecto: 26 / 02 / 2025

Calificación de objetivos y resultados logrados:

Objetivo general: Se han reducido los riesgos de inseguridad alimentaria en las familias de condiciones de extrema pobreza.

Objetivo específico: Se ha mejorado la seguridad alimentaria de manera sostenible en contexto de cambio climático – Molinos.

Resultados del proyecto:

- R1: Se han fomentado la asociatividad y liderazgo de los productores y productoras del distrito de Molinos, garantizando asistencia técnica, para la comercialización y financiamiento de sus productos.
- R2: Se han fortalecido los conocimientos de 62 familias con niños menores de 5 años en producción tecnificada de alimentos
- R3: Implementadas viviendas saludables de 62 familias con niños menores de 5 años mejorando la salud familiar.
- R4: Se han recuperado los terrenos dando un uso forestal, instalando una cubierta vegetal formada por especies nativas y exóticas.
- R5: Se han fortalecido las capacidades de lideresas rurales para la gestión de su territorio.

El proyecto ha logrado ejecutar los 5 resultados previstos. En la ejecución del proyecto han participado 62 familias, que incluyen mujeres con niños menores de 5 años. A la finalización del proyecto, se han alcanzado el 100% de los objetivos. Se han realizado 3 talleres de fortalecimiento de capacidades para formación de lideresas rurales. 3 talleres de políticas de incidencia de las mujeres en planes de desarrollo. 3 talleres de capacitación en documentos de gestión. Se han entregado a 62 familias 12 bicharras nuevas (arpones con dos puntas que se usan para capturar peces y crustáceos), 12 lavaderos, 12 techos de lamina traslúcida y 12 de arpillera y 12 refrigeradoras ecológicas. En la campaña de reforestación en los Molinos y Curimarca, se han realizado campañas de reforestación con 1.300 plantones de quinal, 320 plantones de chirimoya y pino. Se entregaron 62 cuyes machos a 62 familias para reproducción. Ha habido una implementación exitosa de tecnologías agropecuarias sostenibles, (invernaderos, galpones de cuyes y gallinas). También se han entregado 144 unidades de pollos de recría y 12 jaulas gallineros. Se han

impartido talleres para cultivo y elaboración de abonos orgánicos y fortalecimiento de capacidades en abonos orgánicos. Se ha conseguido una alimentación variada y sana, con gran variedad de cultivos saludables que ha hecho que la población infantil en los últimos análisis realizados haya mejorado y ya no tengan anemia. Se han instalado lavaderos y bicharras mejoradas en la que se han construido chimeneas para que el humo salga al exterior. Con la instalación de los techos se impide que entre polución e insectos a los lugares de cocina.

Realización de las actividades previstas para la consecución de los resultados y grado de cumplimiento:

A. 1.1 Actividades para la formalización de la asociación	Se realizaron 3 talleres de capacitación. Se formalizo 1 asociación.	100%
A. 1.2. Talleres y capacitación para la formación de líderes políticos con compromiso social (3 talleres).	Se realizaron 3 talleres de capacitación.	100%
A. 1.3 Fortalecimiento a los promotores agropecuarios	Se realizaron 03 talleres de capacitación.	100%
A.2.1. Construcción de 12 invernaderos nuevos y mantenimiento de 50 invernaderos.	Se realizó la instalación de 12 invernaderos para la producción de hortalizas orgánicas.	100%
A.2.2. Fortalecimiento de capacidades en tecnificación de crianza de animales menores	Se realizó la implementación con semovientes y materiales, para el manejo técnico en animales menores para los 62 protagonistas.	100%
A.2.3. Implementación de galpones para la crianza de cuyes (12 módulos de 2 machos x 10 cuyes hembras)	Se realizó la implementación de 12 galpones para la crianza de cuyes.	100%
A.2.4. Implementación de crianzas familiares de aves de corral (12 módulos de 12 gallinas)	Se realizó la implementación de 12 módulos de crianza de gallinas.	100%
A.2.5. Elaboración de abonos orgánicos biol y compost	Se realizó la elaboración de 240 kilos de y 216 litros de biol.	100%
A.2.6. Promoción de los productos orgánicos, a nivel local y regional	Se realizó la implementación de Carpas para la feria y la implementación de 1 feria local y regional.	100%
A.2.7. Fortalecimiento de capacidades en abonos orgánicos	Se realizó la compra de lombrices californianas (62 núcleos), equipamiento para la producción de humus y adquisición de indumentaria.	100%
A.2.8. Intercambio de experiencias en tecnologías de producción con los líderes comunales	Se realizó el intercambio de experiencias en tecnologías con los 62 protagonistas del distrito de Molinos.	100%
A.3.1. Implementación de cocinas mejoradas	Se realizó la implementación de 12 Cocinas mejoradas.	100%

A. 4.1. Incremento de especies arbóreas para la conservación de suelos	Se desarrollaron 03 campañas de forestación en la comunidad de Molinos y Curimarca.	100%
A.5.1. Implementación de la Asociación de mujeres Lideresas Rurales	Se realizaron 03 talleres de capacitación.	100%
A. 5.2. Políticas de incidencia de las mujeres en los Planes de Desarrollo (3 talleres)	Se realizaron 03 talleres de capacitación.	100%
A.5.3. Capacitación en Documentos de Gestión (3 talleres)	Se realizaron 03 talleres de capacitación.	100%

Descripción de las actividades realizadas:

1.1 Actividades para la formalización de la asociación:

- 03 talleres de capacitación:

Durante el primer semestre, se realizaron los 03 talleres de capacitación en las comunidades de Molinos y Curimarca en relación con la formalización de la asociación, en conformidad al requerimiento presentado y desarrollado de forma adecuada con la participación de las 62 familias.

Actividad realizada al 100%.

- Formalización de asociación:

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, se ha realizado la conformación de la asociación con representantes de las comunidades de Molinos y Curimarca en relación con la formalización de la asociación, con la participación de damas y caballeros.

Actividad realizada al 100%.

1.2 Talleres y capacitación para la formación de líderes políticos con compromiso social:

-03 talleres de capacitación:

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, se ha realizado la conformación de la asociación con representantes de las comunidades de Molinos y Curimarca en relación con la formalización de la asociación, con la participación de damas y caballeros.

Actividad realizada al 100%.

1.3 Fortalecimiento a los promotores agropecuarios:

-03 talleres de capacitación:

Esta actividad se realizó durante el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto. Se realizaron los 3 talleres de capacitación en las comunidades de Molinos, Curimarca y anexo de Chinchiyoc, en relación y conformidad al requerimiento presentado y desarrollado de forma adecuada con la participación de las 62 familias.

Actividad realizada al 100%.

- Construcción de 12 invernaderos, para 12 nuevas protagonistas en segunda etapa.

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la instalación de 12 invernaderos y se realizaron 8 por lo cual en el segundo semestre se programó lo restante de 4 invernaderos. Lo que permitió implementar 12 invernaderos en

el distrito que a la fecha se encuentran en producción, esto se realizó de acuerdo con las asistencias técnicas desarrolladas por el profesional responsable.

Actividad realizada al 100%.

2.1. Construcción de 12 invernaderos nuevos y mantenimiento de 50 invernaderos:

-Mantenimiento de 50 invernaderos:

Esta actividad se realizó el primer semestre de ejecución de actividades del proyecto, se realizaron los 50 mantenimientos de invernaderos en las comunidades de Molinos y Curimarca, sin embargo, durante el segundo semestre se ha continuado efectuando esta actividad en los cuales ya participaron los 62 protagonistas.

- Talleres de capacitación en uso adecuado del invernadero y propagación de hortalizas.

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, 1 taller de capacitación ejecutado en uso adecuado de invernaderos y propagación de hortalizas en las comunidades de Molinos, Curimarca y anexo Chinchiyoc con la participación de las 62 protagonistas entre mujeres y varones.

Actividad realizada al 100%.

- Talleres de capacitación en uso adecuado del invernadero y propagación de hortalizas.

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, 1 taller de capacitación ejecutado en uso adecuado de invernaderos y propagación de hortalizas en las comunidades de Molinos, Curimarca y anexo Chinchiyoc con la participación de las 62 protagonistas entre mujeres y varones.

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la elaboración y entrega de 62 guías agropecuarias y se realizaron 10 por lo cual en el segundo semestre se programó lo restante. Lo que permitió desarrollar y entregar las 62 guías agropecuarias.

Actividad realizada al 100%.

- Guía agropecuaria:

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la elaboración y entrega de 62 guías agropecuarias y se realizaron 10 por lo cual en el segundo semestre se programó lo restante. Lo que permitió desarrollar y entregar las 62 guías agropecuarias.

Actividad realizada al 100%

2.2. Fortalecimiento de capacidades en tecnificación de crianza de animales menores

- Implementación con semovientes y materiales, para el manejo técnico en animales menores:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la implementación con módulos de semovientes y materiales para los 62 protagonistas, para la crianza y manejo técnico en animales menores.

Actividad realizada al 100%

2.3. Implementación de galpones para la crianza de cuyes (12 módulos de 2 machos x 10 cuyes hembras).

- Implementación de galpones para la crianza de cuyes (12 módulos de 2 machos x 10 cuyes hembras):

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la implementación de 12 galpones de cuyes y se realizaron 5 por lo cual en el segundo

semestre se programó la implementación de 7 galpones con sus respectivos componentes. Lo que permitió implementar los 12 galpones con sus respectivos componentes.

Actividad realizada al 100%.

-12 instalaciones de pastos asociados cultivados:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la implementación de pastos asociados cultivados para 12 protagonistas.

Actividad realizada al 100%.

2.4 Implementación de crianzas familiares de aves de corral (12 módulos de 12 gallinas)

-12 módulos de pollo de recría:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la implementación de 12 módulos de pollo de recría para 12 protagonistas.

Actividad realizada al 100%.

-12 jaulas (gallineros):

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la implementación jaulas gallinero para 12 protagonistas.

Actividad realizada al 100%.

2.5 Elaboración de abonos orgánicos para 12 protagonistas:

-Indicadores:

-240 kilos de compost elaborados:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo el trabajo con las 12 protagonistas en la elaboración de 240 kilos de compost.

Actividad realizada al 100%.

-216 litros de biol elaborados:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo el trabajo con las 12 protagonistas en la elaboración de 216 litros de biol.

Actividad realizada al 100%.

2.6. Promoción de los productos orgánicos, a nivel local y regional:

-Implementación de Carpas para la feria:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la adquisición e implementación de 03 carpas para la feria de promoción de productos orgánicos libres de uso de productos agroquímicos.

Actividad realizada al 100%.

- Implementación de 01 feria local y regional:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la implementación de 01 feria local y regional con la exhibición de hortalizas producidos en los invernaderos de Molinos, con la participación de 62 protagonistas con la incorporación de mujeres y varones.

Actividad realizada al 100%

2.7. Fortalecimiento de capacidades en abonos orgánicos:

- Compra de lombrices californianas (62 núcleos):

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la compra e implementación de 62 núcleos de lombrices californianas para 62 protagonistas.

Actividad realizada al 100%.

-Equipamiento para la producción de humus:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la adquisición de 62 equipamientos para la producción de humus.

2.8. Intercambio de experiencias en tecnologías de producción con los líderes comunales:

- Pasantía para intercambio de experiencias en invernaderos y producción.

Esta actividad se realizó el primer semestre de ejecución de actividades del proyecto, se desarrolló una pasantía, con la participación de las lideresas y líderes del proyecto, las cuales replicarán en su comunidad. Esta pasantía se realizó los 05 - 06 – 07 de febrero del 2024 al Fundo Agroecológico HECOSAN, ubicado en la ciudad de Canta de la provincia de Canta y departamento de Lima.

Actividad realizada al 100%.

3.1. Implementación de 12 módulos de cocinas mejoradas:

-12 acondicionamientos de paredes:

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó el acondicionamiento de 12 paredes y se no se realizó ninguna, por lo cual en el segundo semestre se programó lo que no se había realizado. Lo que permitió acondicionar 12 paredes de las cocinas.

Actividad realizada al 100%.

-12 refrigeradoras ecológica:

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la implementación de 12 refrigeradoras ecológicas y se realizaron 8, por lo cual en el segundo semestre se programó lo restante. Lo que permitió implementar las 12 refrigeradoras.

Actividad realizada al 100%.

-12 lavaderos instalados dentro del ambiente de la cocina:

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la instalación de 12 lavaderos dentro del ambiente de la cocina, y se no se realizó ninguna; por lo cual en el segundo semestre se programó lo que no se había realizado. Lo que permitió instalar 12 lavaderos en las cocinas.

Actividad realizada al 100%.

-12 implementaciones de cielo raso:

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la implementación de 12 cielo raso dentro del ambiente de la cocina. y se no se realizó ninguna por lo cual en el segundo semestre se programó lo que no se realizó. Lo que permitió implementar 12 cielo raso en las cocinas.

Actividad realizada al 100%.

-12 bicharras mejoradas pintadas y en funcionamiento:

En el cronograma de actividades del proyecto durante el primer semestre se programó la implementación de 12 bicharras mejoradas pintadas y en funcionamiento dentro del ambiente de la cocina. y se no se realizó ninguna por lo cual en el segundo semestre se programó lo que no se realizó. Lo que permitió implementar 12 bicharras y ponerlas en funcionamiento.

4.1. Incremento de especies arbóreas para la conservación de suelos:

Campaña de reforestación:

Esta actividad se realizó el primer semestre de ejecución de actividades del proyecto, se optó por realizar esta actividad en conformidad con la junta directiva y los protagonistas y

considerando que la época de lluvias es importante para la adaptación de estas especies, según el siguiente detalle:

- Primera Campaña de reforestación: 04 de enero del 2024 con la plantación de 1.300 quinales en la Comunidad Campesina de Molinos.
- Segunda campaña de reforestación: 17 de enero del 2024 con la plantación de 320 plántones de chirimoya en Curimarca.
- Tercera Campaña de reforestación: 04 de marzo del 2024 con la plantación de 1.753 plántones de quinales y 1000 plántones de pino.

Actividad realizada al 100%.

- Indumentaria:

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto se llevó a cabo la adquisición y entrega de 62 indumentarias.

Actividad realizada al 100%.

- Talleres en conservación de suelos y medio ambiente:

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, se realizaron los 04 talleres de capacitación en las comunidades de Molinos y Curimarca en relación con la conservación de suelos y medio ambiente, en conformidad al requerimiento presentado y desarrollado de forma adecuada con la participación de las 62 familias.

Actividad realizada al 100%

5.1. Implementación de la Asociación de Mujeres Líderesas Rurales:

-03 talleres de capacitación:

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, se realizaron los 03 talleres de capacitación en las comunidades de Molinos, Curimarca y anexo Chinchiyoc en relación con la formalización de asociación. en conformidad al requerimiento presentado y desarrollado de forma adecuada con la participación de las 62 familias con la incorporación de mujeres y varones.

Actividad realizada al 100%

-Formalización de asociación (incluye especialista):

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, con la formalización de la asociación de mujeres líderes rurales.

Actividad realizada al 100%

5.2. Políticas de incidencia de las mujeres en los Planes de Desarrollo:

-3 Talleres de capacitación:

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, se realizaron los 3 talleres de capacitación en las comunidades de Molinos, Curimarca y anexo Chinchiyoc en relación con las políticas de incidencia de las mujeres en los Planes de Desarrollo, en conformidad según el POA se ha desarrollado de forma adecuada con la participación de las 62 familias con la incorporación de mujeres y varones.

Actividad realizada al 100%.

-5.3. Capacitación en Documentos de Gestión:

3 Talleres de capacitación:

Esta actividad se realizó el segundo semestre de ejecución de actividades del proyecto, se realizaron los 3 talleres de capacitación en las comunidades de Molinos, Curimarca y anexo Chinchiyoc en relación con las políticas de incidencia de las mujeres en los Planes de

Desarrollo, en conformidad según el POA se ha desarrollado de forma adecuada con la participación de las 62 familias con la incorporación de mujeres y varones.
Actividad realizada al 100%.

Desempeño técnico y administrativo del Socio Local:

Se amplió el periodo de ejecución del proyecto de 12 meses a 16 meses, debido al cambio de responsable y cuestiones internas de la organización local. A pesar de eso, el proyecto ha conseguido buenos resultados.

Participación de los beneficiarios:

Se han beneficiado de este proyecto 62 familias. Han participado en un 100% en los talleres, tanto de cría de animales menores, como en los de cultivos. Los talleres fomentaron el liderazgo y la participación de mujeres y hombres con enfoque en equidad de género. Las 62 familias beneficiarias recibieron capacitación en producción orgánica y crianza tecnificada, fortaleciendo sus capacidades para innovar en el mercado local. Las familias, están motivadas y muestran una visión de cambio de actitudes, que lo han venido plasmando en la implementación de las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante el primer y segundo semestre de ejecución del proyecto. El proyecto cuenta con 62 protagonistas en los cuales se viene incentivando la mejora de las bicharras, refrigeradoras y lavaderos, con acabados como el pulido, colocación de mayólicas, esto para facilitar la limpieza y su buen aspecto cooperando con la calidad de vida de las protagonistas del proyecto. Se alcanzó el 100% de ejecución de las actividades programadas, beneficiando a 62 familias con niños menores de cinco años.

Impacto y efecto:

El proyecto ha mejorado las condiciones de vida en comunidades vulnerables, ha fomentado una ciudadanía activa y conscient, ha producido una generación de un cambio estructural en la sociedad hacia un desarrollo inclusivo y equitativo. Se ha producido un aprovechamiento integral de productos y subproductos de animales menores en una cadena productiva, que ha hecho mejorar los ingresos de familias rurales. Ha incrementado la seguridad alimentaria mediante el acceso a proteínas de origen animal y se ha fomentado la participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas. Se ha enfatizado el impacto en la mejora de la fertilidad del suelo, la retención hídrica y la sostenibilidad agrícola. Los protagonistas han desarrollado habilidades en el uso de materiales orgánicos locales para la creación de abonos, mejorando su capacidad para manejar y aplicar estos fertilizantes en sus cultivos. Los participantes, han entendido cómo el uso de biol y compost contribuye a la conservación del suelo y la reducción de la erosión, así como a la mejora de la calidad de los cultivos, ahora tienen la capacidad de producir su propio biol y compost, lo que les permitirá reducir costos y ser más autónomos en la gestión de sus cultivos. La participación femenina tiene un impacto directo en el desarrollo económico rural, dado que las mujeres desempeñan un rol crucial en la producción agrícola, la ganadería, el comercio local y el manejo de los recursos naturales. La incorporación de mujeres en actividades económicas, como el emprendimiento agrícola o agroindustrial, fortalece la economía local y mejora los ingresos familiares.

Sostenibilidad de la acción:

Este proyecto permitirá mejorar la productividad y garantizar la rentabilidad de los sistemas de producción. Asimismo, contribuirá al bienestar animal y a la conservación del medio ambiente. Los sistemas implementados por este proyecto, fomentan el manejo eficaz del agua agrícola, impulsando el crecimiento, la modernización y la protección de zonas productivas, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos y beneficiando al sector agrícola. Los talleres han contribuido a establecer una red de líderes locales, comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, lo que aumenta la posibilidad de sostenibilidad del proyecto a largo plazo. La participación femenina también tiene implicaciones directas en la sostenibilidad de los proyectos rurales. El proyecto asegura su sostenibilidad en el tiempo mediante la implementación de tecnologías agropecuarias adaptadas las condiciones locales, como invernaderos, galpones para cuyes y aves, y el uso de abonos orgánicos. Estas acciones se complementan con una capacitación técnica continua que fortalece la autonomía de las familias para mantener y mejorar sus unidades productivas. La generación de ingresos a través de la venta de excedentes productivos, como hortalizas y animales criados de manera sostenible, permite a las familias reinvertir en sus actividades y mejorar su calidad de vida. Además, el proyecto fomenta el empoderamiento comunitario al reconocer a líderes y lideresas para conformar las asociaciones y cargos representativos, quienes ahora cuentan con las herramientas y la legitimidad necesaria para gestionar demandas y promover políticas públicas que favorezcan el desarrollo de su comunidad.

Las mejoras en los hogares, como cocinas saludables, espacios acondicionados y prácticas de higiene y nutrición, que se han realizado con este proyecto, contribuyen a un cambio cultural duradero que refuerza el bienestar de las familias y se transmite a las generaciones futuras. Estas acciones también fortalecen la resiliencia comunitaria ante desafíos como el cambio climático y las crisis económicas, reduciendo la dependencia de insumos externos y fomentando prácticas de producción limpias y sostenibles. En conjunto, el proyecto, posiciona a las familias como actores activos en el desarrollo local, capaces de incidir en procesos políticos y de exigir a las autoridades la continuidad y expansión de estas iniciativas, asegurando un impacto transformador y sostenible en el distrito de Molinos.

Fortalezas del proyecto:

Logros Cualitativos

- Los protagonistas del proyecto comprendieron el propósito de la asociatividad.
- Los protagonistas se mostraron motivados para formalizar una asociación.
- Los protagonistas fueron sensibilizados y adquirieron conocimientos sobre las ventajas de la asociatividad.
- Los protagonistas comprendieron el marco legal de la asociatividad en Perú.
- Los protagonistas conceptualizaron adecuadamente el tema de organización.
- En el segundo taller los protagonistas del proyecto, entendieron los modelos comunes de organización en Perú.
- Los protagonistas se motivaron para formalizar una asociación de productores agropecuarios.

- Se formalizó una asociación con los comuneros de la comunidad campesina de Molinos, de forma en la que se constituyeron como protagonistas de su organización.
- Asociación formalizada con mujeres líderes y deseosas de trabajar en asociación.
- Un organismo constituido sin fines de lucro bajo la forma jurídica de asociación civil, cuya vida institucional se regirá por las disposiciones del código civil y demás normas legales vigentes.
- Asociación que se abarca a la identificación, realización, seguimiento y caracterización concretización de servir de apoyo y/o coordinar con las instituciones públicas o privadas, elevando consecuentemente el nivel y la calidad de vida de las poblaciones marginales de los diferentes lugares del distrito.
- Mantener la sostenibilidad de los módulos del proyecto y continuar mejorando la calidad de vida, la nutrición y la alimentación de las familias a través de la asociación formalizada.

Logros Cuantitativos

- El 95% de los asistentes a las capacitaciones se encontraron en condiciones de formalizar una asociación sin fines de lucro, con perspectiva de incursionar en el mercado de manera organizada.
- El 95% de los asistentes a las capacitaciones consideraron que a través de la organización es posible aprovechar un abanico de oportunidades brindadas por el sector público y privado (fondos concursables y donaciones).
- El 99% de los protagonistas participaron voluntariamente en los talleres de capacitación sobre formalización de asociaciones.
- El 95% de los protagonistas consideran de gran importancia de la participación de la mujer como líder en las asociaciones.
- El 90% de los protagonistas, expresaron que el estilo de liderazgo con equidad de género en asociaciones civiles es una forma eficaz de conducir una organización.
- 1 Asociación civil constituida, gestionada y promovida por el proyecto.
- 62 protagonistas que conforman como socias y socios en la asociación.

Conclusiones y observaciones finales:

Se ha formalizado la asociación, "Asociación de Productores Agropecuarios y Servicios Turísticos Valle Yacus - Molinos", lo que ha promovido la organización de los beneficiarios para acceder a oportunidades del sector público y privado. Los talleres han fomentado el liderazgo y la participación de mujeres y hombres con enfoque en equidad de género. Se han construido 12 invernaderos para nuevas familias y se mantuvieron 50 invernaderos existentes, mejorando la producción agrícola. Se han implementado 12 galpones para cuyes y módulos para la crianza de aves de corral, contribuyendo al autoconsumo y generación de ingresos. Las 62 familias beneficiarias han recibido capacitación en producción orgánica y crianza tecnificada, fortaleciendo sus capacidades para innovar en el mercado local. Todas estas familias han visto como su calidad de vida ha mejorado, están motivadas y muestran una visión de cambio de actitudes que lo han venido plasmando en la implementación de las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante el primer y segundo semestre de ejecución del proyecto. Por lo tanto, se puede decir que se garantiza una buena ejecución del proyecto.

FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

R1: Fomentar la asociatividad y liderazgo de los productores y productoras del distrito de Molinos para garantizar asistencia técnica, para la comercialización y financiamiento de sus productos.

1.1. Actividades para la formalización de la asociación.



1.2. Talleres y capacitación para la formación de líderes políticos con compromiso social (3 talleres)



1.3. Fortalecimiento a los promotores agropecuarios



R2: 62 familias que incluyen mujeres con niños menores de 5 años del distrito de Molinos, fortalecen sus conocimientos en la producción tecnificada de alimentos orgánicos y crianza tecnificada de animales menores, para innovar el mercado local para la generación de ingresos familiares.

2.1. Construcción de 12 invernaderos nuevos y mantenimiento de 50 invernaderos.



Mantenimiento de 62 invernaderos para la producción de hortalizas orgánicas.



2.2. Fortalecimiento de capacidades en tecnificación de crianza de animales menores.





Protagonistas del proyecto recibieron calaminas traslúcidas, para el acondicionamiento de techo en los galpones de cuyes. Comunidad campesina de Molinos.



Protagonistas del proyecto recibieron semillas de pastos cultivados

2.4. Implementación de crianzas familiares de aves de corral (12 módulos de 12 gallinas)



Entrega de pollos criollos a 12 protagonistas, para la crianza familiar de aves de corral.

2.5. Elaboración de abonos orgánicos biol y compost



2.6. Promoción de los productos orgánicos, a nivel local y regional



2.7. Fortalecimiento de capacidades en abonos orgánicos



R3: 62 familias que incluyen mujeres con niños menores de 5 años del distrito de Molinos implementan sus viviendas saludables, mejorando la salud familiar; y fortalecen sus conocimientos en nutrición.

3.1. Implementación de cocinas mejoradas.





Cocinas mejoradas



Refrigeradoras ecológicas

R4: Fomentar la recuperación de terrenos alterados, corrigiendo los posibles impactos existentes y dando a los terrenos un uso forestal, instalando una cubierta vegetal formada por especies nativas y exóticas.

4.1. Incremento de especies arbóreas para la conservación de suelos



R5: Fortalecimiento de capacidades para la formación de lideresas rurales con compromiso social

5.1. Implementación de la Asociación de Mujeres Lideresas Rurales (03 talleres)

